## Càlcul UCP

## **UCP = (UUCW + UAW)** x **TCF** x **ECF =** 25,69875

$UUCW = \Sigma(pes(cas))$
---------------------------

Cas d'Ús	Pes	# Esdev.
Cas d'ús UC001: Alta negoci	5	1
Cas d'ús UC002: Baixa negoci	5	1
Cas d'ús UC003: Alta usuari	5	1
Cas d'ús UC004: Baixa usuari	5	1
Cas d'ús UC005: Alta oferta	5	2
Cas d'ús UC006: Alta promoció	5	2
Cas d'ús UC007: Editar informació botiga	5	3
Cas d'ús UC008: Editar catàleg	10	5
Cas d'ús UC009: Fidelització	15	7
Cas d'ús UC010: Subscripció	5	2
Cas d'ús UC011: Cercar negoci	10	4
Cas d'ús UC012: Afegir valoració	5	3
UUCW = Σ(pes(cas)) =	80	

Actor	Pes
Ajuntament / Administrador sistema	3
Petit comerç	3
Usuari / Ciutadà	3
$UAW = \Sigma(pes(actor)) =$	9

Requisits no funcional	Pes	Priotitat	
NFR001: Usabilitat	0,5	5	2,5
NFR002: Eficiència	1	2	2
NFR003: Portable	2	4	8
NFR004: Mantenible	1	5	5
NFR005: Seguretat	1	5	5
TCF = 0.6 + Σ((pes(factor)*prioritat(factor))/100) =	0,825		

Factor d'entorn	Pes	Avaluació	
Familiaritat amb UML	1,5	5	7,5
Familiaritat amb UP	1,5	5	7,5
Treballadors a temps parcial	-1	0	0
Capacitat dels analistes	0,5	4	2
Experiencia en aplicacions	0,5	5	2,5
Experiencia en progamació Orientada objectes	1	4	4
Motivacio	1	3,5	3,5
Dificultat del llenguatge de programacio	-1	0	0
Requisits estables	2	4	8
ECF = $1.4 + (-0.03)*\Sigma(pes(factor)*avaluacio(factor))$	0,35		

## UCP a Hores i Costos

	Estimació hores = UCP x F	E 513,975	hores	~13	setmanes	
	Factor Esforç	= 20	hores/persona			
	Distribució típica de fases	Inception	Elaboration	Construction	Transition	
	Esforç	26	103	334	51	
	Schedule	51	154	257	51	
	Dedicacions previstes per re	ols				
		Inception	Elaboration	Construction	Transition	Hores Totals
1	Gestor de Projectes	5	15	50	31	101
4	Programador/Analista S.	17	46	134	5	202
2	Dissenyador Gràfic	4	41	150	15	210
		26	102	334	51	
	Costos previstos per rols					
		€/mes nets	€/hora	€/projecte		
	Gestor de Projectes	2.200,00€	13,75 €	1.388,75 €		
	Programador/Analista S.	1.920,00€	12,00 €	2.424,00 €		
	Dissenyador Gràfic	1.850,00€	11,56 €	2.428,13 €		
			Subtotal brut	6.240,88 €		
	Se		guretat Social i altres impostos Euros fixes en llocs de treball Subtotal net Despeses estructurals			
		Euros fixes e				
		•				
		Contingències (riscs)		10%		

Cost total projecte 13.178,39 €